

Actividad 16 - Rivas, Iela, Arce

**Alumnos: Adriel Rivas, Cielo Iela
y Benjamin Arce**

**Profes: Camila Lambertucci y
Luciano Vera**

Curso: 5to 4ta

Taller de Proyectos II

ET20 Carolina Muzzilli



1. Ajuste de la planificación

Sprint 1

Objetivo: Desarrollar la estructura básica del videojuego.

Tareas:

- Diseñar pantalla de inicio.
- Crear menú principal.
- Crear sección de ayuda e instrucciones.
- Implementar inicio de partida.

Entregable:

Pantalla de inicio, menú principal, ayuda e inicio de partida funcionando.

Sprint 2

Objetivo: Implementar las mecánicas principales del personaje.

Tareas:

- Diseñar personaje Sarmiento.
- Programar movimiento.
- Programar salto.
- Programar sistema de defensa.
- Implementar sistema de vidas.

Entregable:

Personaje controlable con movimiento, salto, defensa y vidas.

Sprint 3

Objetivo: Desarrollar los niveles y el sistema de progreso.

Tareas:

- Diseñar tres niveles inspirados en el viaje a Chile.
- Implementar obstáculos.
- Implementar enemigos.
- Crear sistema de progreso.
- Mostrar avance del jugador.

Entregable:
Tres niveles jugables con sistema de progreso.

Sprint 4

Objetivo: Incorporar contenidos educativos y finalizar el PMV.

- Tareas:**
- Crear preguntas y desafíos históricos.
 - Implementar pantalla de victoria.
 - Implementar pantalla de derrota.
 - Crear sección "Información del Proyecto".
 - Realizar pruebas finales.
 - Corregir errores y optimizar.

Entregable:
Videojuego completo listo para presentación.

2. Cronograma de Desarrollo (Diagrama de Gantt)



3. Tablero Kanban (Trello)

[https://trello.com/invite/b/6a393649463642b877570ebd/ATTla4fba71657ffd9385b5ca7af877zcf926D45D9B37/🎮-videojuego-educativo-kanban](https://trello.com/invite/b/6a393649463642b877570ebd/ATTla4fba71657ffd9385b5ca7af877zcf926D45D9B37/-videojuego-educativo-kanban)

Tarjetas iniciales (Product Backlog)

Tarea	Responsable	Sprint	Fecha estimada
Diseñar pantalla de inicio	Adriel	Sprint 1	12/08
Crear menú principal	Benjamín	Sprint 1	14/08
Crear sección de ayuda	Cielo	Sprint 1	18/08
Implementar inicio de partida	Adriel	Sprint 1	22/08
Diseñar personaje Sarmiento	Benjamín	Sprint 2	27/08
Programar movimiento	Adriel	Sprint 2	30/08
Programar salto	Adriel	Sprint 2	03/09
Programar defensa	Benjamín	Sprint 2	07/09
Implementar sistema de vidas	Cielo	Sprint 2	12/09
Diseñar Nivel 1	Cielo	Sprint 3	18/09
Diseñar Nivel 2	Benjamín	Sprint 3	22/09
Diseñar Nivel 3	Adriel	Sprint 3	26/09
Implementar enemigos	Benjamín	Sprint 3	28/09
Implementar obstáculos	Cielo	Sprint 3	30/09
Crear sistema de progreso	Adriel	Sprint 3	03/10
Crear preguntas históricas	Cielo	Sprint 4	08/10
Implementar pantalla final	Adriel	Sprint 4	10/10
Crear sección información del proyecto	Benjamín	Sprint 4	12/10
Realizar pruebas del juego	Todo el equipo	Sprint 4	15/10

Corrección de errores	Todo el equipo	Sprint 4	17/10
-----------------------	----------------	----------	-------

Dependencias

- El menú principal debe estar terminado antes del inicio de partida.
- El personaje debe existir antes de desarrollar los niveles.
- El sistema de movimiento y vidas debe estar implementado antes de agregar enemigos.
- Los niveles deben finalizarse antes del sistema de progreso.
- La pantalla final depende del sistema de progreso y de los niveles completos.